附件2

2026年梅县区金柚绿色高产高效示范基地创建项目实施方案

一、项目背景
2025年11月7日，习近平总书记亲临梅县区雁洋镇南福金柚种植基地考察，并作出重要指示：“发展乡村特色产业是推进乡村全面振兴的基础，要加强科技应用，推动农文旅融合，不断延伸产业链、增加附加值，带动更多农民群众增收致富。”为深入贯彻习近平总书记重要指示精神，紧扣省委“1310”具体部署与“百县千镇万村高质量发展工程”要求，做好“土特产”文章，推动梅县金柚产业高质量发展，根据《广东省财政厅关于提前下达2026年中央粮油生产保障资金的通知》（粤财农〔2025〕211号）文件精神，结合我区实际，拟在雁洋镇南福村集中打造400亩金柚绿色高产高效核心示范基地，集成推广先进技术模式，辐射带动全区金柚产业提质增效，将总书记视察带来的“热点流量”切实转化为产业升级的持久“发展增量”，特制定本实施方案。
2、 绩效目标
在南福金柚基地核心区升级改造400亩生态金柚园，推广展示梅县金柚绿色高产高效品质提升关键技术。通过应用“两剪（塔形修剪、断根）三肥（大寒肥、膨果肥、品质提升肥）”技术、增施有机肥、落实病虫害绿色防控等，预计实现核心区化肥用量减少10%以上、农药用量减少15%以上，辐射带动周边推广绿色高产高效技术应用面积10000亩以上，有效促进梅县区金柚产业高质量发展。
	绩效维度
	指标名称
	年度目标值

	产出指标
	绿色高产高效核心示范基地建设面积
	400亩

	
	示范基地平均亩产
	示范基地平均每亩增产≥500斤

	
	项目完成时限
	2026年12月31日前

	
	项目费用支出
	项目总费用支出≤238万

	效益指标
	经济效益
	示范基地核心区效应平均每亩增收1000元

	
	社会效益
	培训柚农≥100人次，推广绿色高产高效技术应用面积≥10000亩

	
	生态效益
	核心区化肥用量减少≥10%，农药用量减少≥15%

	满意度指标
	技术服务指导满意度
	参与项目农户满意度达90%以上



3、 实施内容
为解决当前金柚果园面临的树龄老化、土壤肥力下降等问题，本项目计划总投资238万元，在雁洋镇南福村集中打造400亩金柚绿色高产高效核心示范基地。项目实施将遵循“问题导向、技术集成、示范带动”的原则，重点推进以下四大工程建设，旨在形成一套可复制、可推广的梅县金柚现代化生产管理模式。
（1） 生态种植与品质提升工程。针对传统果园树冠密闭、风光条件差、土壤肥力降低等问题，对400亩示范园全面应用“两剪三肥”核心技术体系。具体包括：通过标准化“塔形修剪”与“断根”技术，重塑高产树形，优化果园风光条件；同步实施土壤改良，通过增施有机肥、种植绿肥培肥地力，并依据果树生长周期，精准施用“大寒肥”、“膨果肥”及“品质提升肥”，并在常规用肥基础上，针对性补充中微量元素及鱼蛋白、优质花生麸等特种功能肥料。多措并举，全面改善土壤环境，系统提升柚果内在品质与独特风味。
（二）生产装备升级工程。 推动果园管理向机械化、智能化转型。计划购置小型钩机，大幅提升喷药、开沟等作业效率；为400亩核心区全面铺设水肥一体化系统，实现精准灌溉与施肥；补充农用运输车辆，完善园区内物流链条。
（三）病虫害绿色防控工程。设立20亩立体生态栽培技术核心示范点，集成应用营养液、木屑基质、控释肥及显花蜜源植物，并购买实用诱虫灯和诱虫黄板，推广绿色病虫害防控先进技术，促进节本增效和生态环保。
（四）技术推广与服务保障。组建由农艺专家构成的技术团队，提供全周期技术指导与培训。编制印发《柚子绿色高产标准化生产指引》，设立统一的示范基地标识，强化宣传展示功能，便于组织观摩学习，广泛宣传推广金柚绿色高产高效生产技术，最大化项目的辐射带动效应。
根据上述实施内容，项目资金具体安排见表1：

表 1 项目资金使用计划表
	支出大类
	具体建设内容
	金额（万元）
	支出说明

	（一）生态种植与品质提升工程
	1. 标准化修剪
	20
	包含对400亩示范园进行“塔形修剪”、“断根”等标准化树形改造的人工、工具损耗等费用

	
	2.土壤改良（增施有机肥）
	40
	按每亩土壤1吨有机肥的成本测算

	
	3. 中微量元素及特种肥料补充
	9
	包含购买鱼蛋白、豆麸等提质增效肥料的费用

	（二）生产装备升级工程
	4. 水肥一体化系统
	100
	包含水肥一体化首部枢纽、管网、滴头等全套设施及安装费用

	
	5. 机械化装备购置系统建设
	10
	包含小型钩机2台的费用

	（三）病虫害绿色防控工程
	6. 立体生态绿色防控栽培技术核心示范（20亩）
	8
	包含20亩立体生态栽培绿色防控示范点的营养液、木屑、药品等费用。

	
	7.安装诱虫灯20台，诱虫黄板10000张。
	8
	包含购买诱虫灯20台和黄板10000张的费用

	
	8.植保无人机设备
	15
	包含购置无人机1架的费用

	（四）技术推广与服务保障
	9. 专家技术服务与培训
	4
	包含聘请专家团队进行技术指导、编制《柚子绿色高产标准化生产指引》与柚农培训等费用

	
	10. 推广书籍编制及宣传
	24
	包含印制《柚子绿色高产标准化生产指引》、设立示范基地标牌以及技术推广等宣传费用

	合计
	
	238
	



4、 项目进度安排
（一）2025年12-1月：项目准备阶段。完成前期调研、实施方案编制与论证评审等基础工作。
（二）2026年1-11月：项目实施阶段。全面推进各项建设任务，包括果园改造、装备升级、技术示范与推广等内容。
（三）2026年11-12月：项目验收阶段。系统总结技术成果与实施成效，组织项目终期验收与综合绩效评估。
五、保障措施
（一）组织保障。成立由区分管领导牵头，区农业农村局、财政局、雁洋镇政府组成的项目领导小组，负责项目协调与督导。组建由农业技术专家组成的技术攻关小组，负责项目具体实施与技术指导。明确各部门职责，形成“区级统筹、乡镇落实、村组参与、专家支撑”的工作合力。
（2） 程序保障。严格按照中央财政资金管理办法，设立资金使用台账，确保238万元专项资金专账管理、专款专用。加强资金使用的审核与审计，提高资金效益。从项目实施前至项目验收后各个工作环节建立档案，相关文件、方案、培训资料、验收报告、总结材料等及时归纳建档立案。
（三）技术保障。依托广东省农业科学研究院、梅县区农业科学研究所和专家技术小组的技术力量，建立“示范基地-村级协管员-种植户”的三级技术传导网络，全面深入开展指导和服务，落实技术跟踪服务、果园管理指导、农业技术培训和观摩等技术指导，确保技术规范落地。
（四）宣传与推广保障。将示范基地打造为现场教学点和观摩点，通过培训课、新媒体等方式，广泛宣传项目成效与技术要点。将成功模式提炼成标准化技术规程，在全区范围内推广，最大限度发挥项目的辐射带动效应，推动梅县金柚产业整体向绿色、高产、高效转型升级。
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梅县区金柚绿色高产高效示范基地创建
项目领导小组

为切实加强对梅县区金柚绿色高产高效示范基地创建项目的组织领导，确保项目建设任务高效推进，充分发挥示范引领作用，促进金柚产业提质增效，经研究，决定成立梅县区金柚绿色高产高效示范基地创建项目领导小组。具体成员名单如下：
组  长：李新泉（区农业农村局局长）
副组长：黄明清（区农业农村局副局长）
成  员：赖莹诗（种植业管理股负责人）
钟利萍（乡村产业发展股负责人）
林国升（农业机械管理办公室负责人）
李  冰（科技教育股股长）
钟永辉（梅县区农业科学研究所所长）
罗益都（梅县区现代农业发展中心主任）
温康林（植物保护与检疫站站长）
曾  蔚（农业农村服务中心主任）
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项目技术工作小组

为具体推进梅县区金柚绿色高产高效示范基地创建项目实施，给项目提供全流程技术支撑，构建并示范推广“两剪三肥”等绿色高产高效技术模式，经研究，决定成立梅县区金柚绿色高产高效示范基地创建项目技术工作小组。具体成员名单如下：
组  长：赖莹诗（项目技术主持）
副组长：廖国英（项目技术总指导）
成  员：谢庆丰（项目技术培训指导）
刘冬莲（项目技术培训指导）
罗益都（项目技术宣传推广）
李淑卿（项目技术宣传推广）
赖月连（项目数据统计收集）
罗胜林（项目数据统计收集）
李建基（项目技术顾问）
郭向阳（项目技术顾问）
